


УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель мэра
 города Новосибирска,
 председатель оргкомитета



В. А. Воронов

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий в период наблюдения солнечного затмения 01.08.2008 г.

№ п/п	Сроки	Мероприятие	Ответственный
1.	Июнь	Определить места расположения смотровых площадок на территории города для наблюдения солнечного затмения, утвердить их на заседании оргкомитета.	В. А. Афанасьев Е. А. Луговская Главы администраций районов города Новосибирска
2.	Июнь-июль	Привлечение специалистов в области астрономии для работы в местах наблюдения.	А. П. Карпик Е. А. Луговская
3.	Июнь-июль	Подбор студентов и молодежи для участия в рабочих группах на смотровых площадках.	А. П. Карпик Е. А. Луговская Я. Ю. Малашенко
4.	Июнь-июль	Провести обучение специалистов и студентов, обслуживающих оборудование во время просмотра солнечного затмения.	А. П. Карпик Е. А. Луговская Я. Ю. Малашенко

5.	Август	Проведение оплаты за работу в день солнечного затмения.	В. А. Афанасьев Я. Ю. Малашенко
6.	Июнь-июль	Провести обучение учителей школ работе с приборами наблюдения на школьных площадках по месту жительства.	Г. А. Старцев Е.А. Луговская
7.	Июль	Подготовка и монтаж телескопического оборудования на определенных смотровых площадках.	В. В. Долингер Е. А. Луговская В. А. Афанасьев
8.	Июль	Получение и обобщение необходимой информации о прибывших иностранных туристах от областной администрации и СО РАН.	В. Л. Сандаков
9.	Июль	Обобщение информации об экскурсионных маршрутах и количестве прибывших туристов.	В. Л. Сандаков
10.	1.08.2008	Организация наблюдения процесса солнечного затмения в случае облачности с аэростатического судна.	Н. А. Шахмиев
11.	1.08.2008	Организовать фото- и видеосъемку процесса солнечного затмения с вертолета.	В. А. Скосырский В. А. Афанасьев В. Е. Шибанов С. И. Нешумов
12.	1.08.2008	Организация перевозки гостей города в места солнечного затмения в случае обращения туристических фирм.	К. Л. Музалевский
13.	1.08.2008	Обеспечение медицинского обслуживания жителей и гостей города на смотровых площадках.	А. А. Львов Главы администраций районов города Новосибирска
14.	1.08.2008	Обеспечение подачи сигнала для трансляции в Интернет процесса прохождения солнечного затмения.	В. Е. Шибанов С. И. Нешумов
15.	Июнь - август	Организовать освещение информации о солнечном	С. И. Нешумов

		затмении, в том числе правилах поведения и предупреждения воздействий солнечного затмения в СМИ.	
16.	1.08.2008	Организация видеотрансляции солнечного затмения на телеканалах, обеспечение комментирования.	С. И. Нешумов В. А. Скосырский
17.	Июнь-июль	Обеспечение формой всех работающих на смотровых площадках (бейсболка-кепка с символикой, жилетка, дождевик), обеспечение палатками и медицинскими аптечками.	В. А. Афанасьев Ю. Н. Кабанов
18.	1.08.2008	Обеспечение питанием всех работающих на смотровых площадках.	В. А. Афанасьев Я. Ю. Малашенко Главы администраций районов города Новосибирска
19.	1.08.2008	Обеспечение работников, обслуживающих смотровые площадки, канцелярскими принадлежностями, полиэтиленовой пленкой, шпагатом.	В. А. Афанасьев Г. А. Старцев Главы администраций районов города Новосибирска
20.	1.08.2008	Обеспечение оснащения смотровых площадок пластиковыми столами и стульями.	В. А. Афанасьев Я. Ю. Малашенко Главы администраций районов города Новосибирска
21.	1.08.2008	Обеспечение телефонной связи на смотровых площадках	В. А. Афанасьев Я. Ю. Малашенко
22.	Июль	Обеспечение работников смотровых площадок средствами индивидуальной защиты - специальными очками, аренда телескопического оборудования.	В. А. Афанасьев Г. А. Старцев

23.	1.08.2008	Обеспечить наличие дежурной (курьерской) машины для координации между смотровыми площадками.	В. А. Афанасьев
24.	1.08.2008	Организация культурных мероприятий в городе.	В. Е. Державец
25.	Июль	Оформление рекламного щита на набережной.	А. П. Карпик
26.	1.08.2008	Установка ограждений на смотровых площадках.	В. А. Жарков Главы администраций районов города Новосибирска
27.	1.08.2008	Установить контейнеры для мусора около смотровых площадок.	В. А. Жарков Главы администраций районов города Новосибирска
28.	1.08.2008	Установить биотуалеты около смотровых площадок.	В. М. Знатков Главы администраций районов города Новосибирска
29.	1.08.2008	Организация торговых точек в местах проведения просмотра солнечного затмения.	А. К. Соболев Главы администраций районов города Новосибирска
30.	Июнь-июль	В местах, определенных как смотровые площадки, провести необходимые работы по благоустройству инфраструктуры	А. Е. Ксензов Главы администраций районов города Новосибирска
31.	Июнь-июль	Определить и подготовить стоянки для экскурсионных автобусов, при необходимости благоустроить и оснастить необходимой инфраструктурой.	А. Е. Ксензов Главы администраций районов города Новосибирска

32.	С 28.07 по 02.08.2008	Обеспечить меры безопасности в пути следования и в местах стоянок экскурсионных автобусов.	Д. Х. Ольденбург Главы администраций районов города Новосибирска
33.	1.08.2008	Организовать порядок, безопасность и охрану на смотровых площадках во время наблюдения солнечного затмения, а также проведения развлекательных мероприятий.	С. В. Грачев Главы администраций районов города Новосибирска

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий в период наблюдения солнечного затмения 01.08.2008 г.

№ п/п	Сроки	Мероприятие	Ответственный
1.	Июнь	Определить места расположения смотровых площадок на территории города для наблюдения солнечного затмения, утвердить их на заседании оргкомитета	В. А. Афанасьев Е. А. Луговская Главы администраций районов города Новосибирска
2.	Июль-июль	Привлечение специалистов в области астрономии для работы в местах наблюдения	А. П. Карлик Е. А. Луговская
3.	Июль-июль	Подбор студентов и молодежи для участия в рабочих группах на смотровых площадках	А. П. Карлик Е. А. Луговская Я. Ю. Малащенко
4.	Июль-июль	Провести обучение специалистов и студентов, обслуживающих оборудование во время наблюдения солнечного затмения	А. П. Карлик Е. А. Луговская Я. Ю. Малащенко

Грачев