


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора
Новосибирской области



2008г. В.А.Юрченко

**План
организации и проведения мероприятий во время наблюдения солнечного затмения**

№ п/п	Сроки	Мероприятие	Ответственный
1	30 мая	Туристическим фирмам, НАТО, РостСибири предоставить в комитет внешнеэкономического сотрудничества и туризма администрации Новосибирской области информацию о целесообразности создания палаточных городков;	В.Э. Данин В.Г. Коуров Л.С. Романова О.М. Гоголева
2	30 мая	Организовать мероприятия по обработке палаточных городков с целью исключения случаев поражения клещевым энцефалитом;	В.Э. Данин В.Г. Коуров Л.С. Романова
3	Май-июль	Подготовка и привлечение квалифицированных гидов-переводчиков со знанием города и астрономической лексики;	Л.С. Романова Н.Д. Вавилина
4	Май-июль	Привлечение специалистов в области астрономии, особенно солнечного затмения для работы в местах наблюдения;	А.П. Карлик Е.А. Луговская
5	До 10 июня предварительна	Туристическим фирмам, НАТО, РостСибири предоставить в администрацию Новосибирской области следующую	В.Э. Данин В.Г. Коуров

	я информация; 1 июля окончательная информация	информацию: - дата, время прибытия и убытия, количество иностранных граждан приезжающих для наблюдения солнечного затмения; - дата, время прибытия и убытия, количество российских туристов для наблюдения солнечного затмения;	О.М.Гоголева Л.С.Романова Е.В.Комлева В.И.Ладыгин
6.	3 июня	Туристическим фирмам, НАТО, РостСибири предоставить в администрацию Новосибирской области описание экскурсионных маршрутов в центре г.Новосибирска проводимых в период солнечного затмения;	В.Э. Дани В.Г.Коуров О.М.Гоголева Л.С.Романова Е.В.Комлева В.И.Ладыгин
7	5 июня	При необходимости создания палаточных городков определить места их нахождения обустройство и другие вопросы;	Руководители турфирм Б.В.Безденежных
8.	10 июня	Предложить места расположения смотровых площадок для наблюдения солнечного затмения (на набережной реки Обь; возле театра оперы и балета; на территории Монумента славы; возле ФГУП "Производственное объединение "Новосибирский приборостроительный завод"). Перечень смотровых площадок утвердить председателю организационного комитета;	Члены орг. комитета В.Э. Дани А.Н.Павловский А.А.Бродский Л.С.Сева
9.	10 июня	Предоставить перечень средств размещения туристов в период затмения в Роспотребнадзор для последующей проверки на соответствие установленным нормам;	В.Э. Дани В.Г.Коуров Л.С.Романова О.М.Гоголева М.Ф.Мазницына
10.	25 июня	Обобщение информации об экскурсионных маршрутах и количестве прибывших туристов.	Д.В.Микитченко

		Предоставление полученных сведений в мэрию г.Новосибирска и ГИБДД;	
11.	июнь-июль	В местах, определенных как смотровые площадки, провести необходимые работы (в соответствии с техническими требованиями приборов) по благоустройству, подготовке инфраструктуры к размещению приборов для наблюдения солнечного затмения;	А.Е.Ксензов Ю.В.Метельский А.П.Карпик Е.А.Луговская
12.	Июнь-июль	Организация и обустройство палаточных городков, обеспечение безопасности;	Руководители туристических фирм М.Ф.Мазницына Ю.В.Строев П.Ю.Головин
13.	Июнь-июль	Содействие в организации наблюдения солнечного затмения и отдыха туристов в районах Новосибирской области;	Руководители муниципальных образований Новосибирской области
14.	Июнь-июль	Организация проведения Международного сибирского фестиваля художественных ремесел "Артания";	В.Э. Дани А.Н.Наволоцкая
15.	Июнь-июль	Организационная и финансовая поддержка Международного сибирского фестиваля художественных ремесел "Артания";	В.А.Бродский С.Н.Семка Д.В.Микитченко
16.	Июнь-август	Организовать освещение в СМИ процесс подготовки мероприятий во время солнечного затмения, а также показ по телевидению процесса прохождения солнечного затмения;	А.И.Бутуханов
17.	15 июля	В целях борьбы с возможными техногенными проявлениями в период полного солнечного затмения, снижения интенсивности	Члены орг. комитета

		автомобильного движения в г.Новосибирске, максимальной разгрузке улиц города проработать вопрос по объявлению 1 августа не рабочим днем;	Ю.В.Строев С.В.Штельмах А.Н.Чертенков Л.В.Чуб
18.	15 июля по 2 августа 2008 года	Обеспечить организацию миграционного учета иностранных туристов;	А.Н.Дагаева
19.	25 июля-2 августа 2008 года	Организовать порядок и безопасность на смотровых площадках и палаточных городках во время наблюдения солнечного затмения, а также во время проведения развлекательных мероприятий; Обеспечить медицинское обслуживание жителей и гостей города в день солнечного затмения;	Ю.В.Строев П.Ю.Головин
20.	28 июля по 02 августа 2008 года	Обеспечить меры безопасности в пути следования и в местах стоянок экскурсионных автобусов;	С.В.Штельмах Ю.В.Строев П.Ю.Головин
21.	28 июля по 4 августа	Организовать автостоянки возле терминалов аэропорта "Толмачево" и вокзала "Новосибирск-Главный" предназначенных для перевозки туристов прибывших в связи с солнечным затмением;	А.Н.Чертенков Л.В.Чуб
22.	28 июля по 4 августа	Организовать в аэропорту "Толмачево" отдельный проход для иностранных туристов прибывающих для наблюдения за затмением;	Д.В.Савин
23.	Июль	На основе обобщенной информации об экскурсионных маршрутах и количестве прибывших туристов определить и подготовить стоянки для экскурсионных автобусов (при необходимости благоустроить и оснастить необходимой инфраструктурой);	В.А.Воронов П.Ю.Головин А.Е.Ксензов М.Ф.Мазницына Н.Н.Симонов

			Ю.В.Строев С.В.Штельмах
24.	Июль	Подготовить и оборудовать терминалы Аэропорта "Толмачево" и Вокзала "Новосибирск-Главный" указателями на английском и русском языках и другой необходимой информацией для удобства туристов прибывающих для наблюдения затмения;	А.Н.Чертенков Л.В.Чуб И.В.А.Юрченко
25.	Конец июля	Подготовить и произвести монтаж телескопического оборудования на определенных смотровых площадках;	Ю.В.Метельский

Секретарь организационного комитета
 Главный специалист комитета
 внешнеэкономического сотрудничества
 и туризма администрации Новосибирской области

Мероприятие

Метельский

Ответственный

А.М.Чебогарев

В.Э.Данин
 В.И.Козлов
 А.С.Романов
 О.М.Горюева

В.Э.Данин
 В.И.Козлов